DEVIS — Projet Silia

Référence : SILIA-G7-2025-10-15-001

Date: 15/10/2025

Émetteur : Groupe 7 — École Supérieure du Digital (ESD)

Jules & Ophélie — Agence projet (Gestion de projet)

Email: — • Téléphone: —

Client: Silia

Application mobile & web de communication interne (associations, mairies, syndicats)

Contact: —

Objet du devis

Optimisation du site et du dashboard Silia, mise en place d'automatisations (Lemlist/Make/Salesforce), accessibilité, stratégie de communication & SEO, et pilotage projet sur 24 mois. Les charges médias publicitaires sont à la charge du client (voir encadré Ads).

Périmètre (rappel)

- Optimisation du site et du dashboard
- Automatisations CRM/relances/parrainage
- Pop-up d'avis
- Plan média (Facebook & Google Ads)

Hors-scope : refonte complète de l'app mobile, refonte back-end, refonte identité visuelle.

Détail budgétaire (HT)

Poste	Détail	Qté	PU HT	Total HT
Audit & cadrage	Analyse site, dashboard, app ; stratégie & plan d'action	1	416,67€	416,67€
Ergonomie & navigation	Smplification UX/UI site & dashboard; tests utilisateurs	1	916,67€	916,67€
Automatisations	Lemlist + Make + Salesforce ; onboarding, relances, parrainage	1	833,33€	833,33 €
Accessibilité	Contrastes, lisibilité, tailles de texte	1	166,67€	166,67€
Stratégie com. & SEO	Plan social media, contenus SEO, optimisation on-site	1	666,67€	666,67 €
Pilotage & suivi	Coordination, réunions hebdo, reporting & validation	1	333,33€	333,33€
Sous-total HT				3 333,34 €
TVA (20%)				666,67€
Total TTC				4 000,01 €

Le total TTC correspond au budget global communiqué de 4 000 € TTC.

Encadré Ads (à la charge du client)

(3)

Budget média prévu pour le lancement (phase 4) : **(6 000 €)** sur 6 mois — Google Ads & Meta Ads. Objectif indicatif : ROI ≥ x2,5 à x3. Montant non inclus dans le total ci-dessus et réglé directement par le client aux plateformes publicitaires.

Planning synthétique (24 mois)

Phase 1 (M0–M2) Phase 2 (M2–M5)

Audit & cadrage : analyses, KPIs, plan d'action. Ergonomie & navigation : refonte partielle, tests UX, premiers contenus

 $\sqrt{}$

SEO.

Phase 3 (M5–M8) Phase 4 (M8–M14)

Automatisations & lancement des campagnes : onboarding, relances, Communication & montée en puissance marketing : social media,

parrainage + optimisation Ads,

√

Phase 5 (M14–M20) Phase 6 (M20–M24)

SEO & performance commerciale : renforcement contenus, conversion Accessibilité & croissance durable : audit AA, conformité RGPD, bilan et pérennisation

Date: 15/10/2025

Conditions & modalités

- Validité du devis : 30 jours à compter de la date ci-dessus.
- Modalités de paiement : 40% à la commande, 40% à mi-parcours (fin Phase 3), 20% à la livraison (fin Phase 6).
- **Délais :** le planning indicatif pourra être ajusté selon retours et contraintes techniques (méthode hybride).
- Accès & données : le client fournit les accès nécessaires (site, GA4, CRM, Ads) et valide les livrables à chaque jalon.
- Conformité: objectifs d'accessibilité (AA) et respect RGPD appliqués sur les pages et formulaires concernés.

Bon pour accord

Date:___/___

Client : Silia Émetteur — Groupe 7 (ESD)

Nom, fonction : _____ Nom : Jules & Ophélie

Signature : _____ Signature : _____